

# 监理工作联系单

工程名称：宿迁金鹰4号地二期10KV居配项目

编号：SQJY-JL-LXD-01

致：江苏驰信电力建设有限公司

事由：关于要求向居配监理项目部报审的工程资料事宜

内容：

根据《国家电网公司施工项目部标准化工作手册》要求，为了做好对该工程的资料收集工作，请你部尽快将下列工程资料报我部审核：

- 一、开工报审表；
- 二、项目施工方案报审表；
- 三、施工管理人员资质报审表；
- 四、主要施工机械报审表；
- 五、特殊工种/特殊人员报审表；

报审表采用≤江苏省电力公司配电网工程建设工作表式≥中的报审表式。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：徐耀生

日期：2019年11月15日

本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。