

监理工作联系单

工程名称：宿迁金鹰 4 号地二期 10KV 居配项目

编号：SQJY-JL-LXD-02

致：江苏驰信电力工程有限公司

事由：关于项目工程进度计划事宜

内容：

为了确保本项目工程进度顺利完成，现要求你单位项目部 3 日内根据合同工期和建设单位要求编制好本项目进度计划并报监理部审查。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2019 年 12 月 5 日



本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。