



监理暂时离场联系单

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号：ZHJL--WZLT-001

致：温州乐泰光伏发电有限公司（建设单位）

根据温州乐泰光伏发电有限公司公司与常州正衡电力工程监理有限公司（以下简称“正衡监理”）签署的建设工程委托监理合同约定，由正衡监理负责温州乐泰 150MW 农光互补项目项目的监理工作。现由于传统节日--春节原因造成工程停工，正衡监理将于 2020 年 1 月 16 日起，暂停本工程监理工作并离开项目现场，于 2020 年 2 月 9（正月十六）日项目复工后返回，如贵单位暂时不能确定项目复工时间，请于项目复工前 7 日书面联系正衡监理公司市场部，以便协调监理人员按时返场工作。

监理项目部：（章）

负责人：葛文琦

日期：2020 年 1 月 7 日

建设单位意见：

同意。2020 年 1 月 16 日起暂停监理工作，
暂定于 2020 年 2 月 9 日恢复监理工作，
如时间有变动，另行通知。

建设单位：（章）

负责人：王强

日期：2020 年 1 月 7 日

