

监理工作联系单

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号：ZHJL-WZLT-LXD-021

致：浙江鑫冠园林建设有限公司 先能电力工程有限公司 中易建设工程有限公司 施工项目部

事由：关于现场管理人员和安全的事宜

内容：

光伏区已进行支架、组件安装，为保证本项目工程顺利进行，加强施工现场安全生产和文明施工管理，要求：

1. 管理人员满足项目现场施工管理需求，及时解决工程中遇到的问题。
2. 施工现场配备专职安全员，管控好施工安全。
3. 施工作业区域配备悬挂安全警示标识牌。
4. 施工作业区域产生的垃圾及时清理，做到“工完、料尽、场地清”。

各施工项目部尽快落实（7日内），否则按照制定的“违规处罚条例”进行经济考核。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2020年5月1日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建