

监理工作联系单

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号：ZHJL-WZLT-LXD-035

致：浙江鑫冠园林建设有限公司 施工项目部

事由：关于施工资料完善报审的事宜

内容：

贵公司承建的温州乐泰 150MW 农光互补项目光伏区 4 号地--11 号地支架、组件安装工程开工至今，工程资料未报审报验，现要求贵公司尽快提供下列资料：

1. 开工报告；
2. 施工组织设计；
3. 单位资质、人员资质、特殊工种人员资质；
4. 施工进度计划表；
5. 计量、测量仪器设备检测报告；
6. 安全文明施工实施细则（方案）、管理制度；
7. 强制性条文执行计划及检查记录、质量通病防治措施；
8. 质量验收及评定范围划分表；
9. 施工方案（支架、组件）；
10. 分部、分项工程质量报验、检验批；

注：资质复印件加盖单位公章，原件备查



项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

葛文琦

日期：2020 年 10 月 28 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。