

监理工作联系单

工程名称: 乌兰浩特市智慧巨能 45MWp 光伏并网发电项目 编号: WLHT-LXD-013

致: 内蒙古富华新能源有限公司

北京宸华建筑工程有限公司

河南国龙建设工程有限公司

科右前旗鑫天翔劳务分包有限公司

主题: 关于项目施工进度事宜

内容:

根据建设单位要求, 各单位须于 2019 年 12 月 30 日早上 10:00 完成各自西区施工区域的所有工程量, 进行项目全容量并网, 否则将暂停工程进度款支付。

请各单位严格按照要求时间及时完成项目西区全容量并网, 否则造成的后果由各单位自行承担。

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师:

日



填报说明: 本表一式 三 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。