

监理工作联系单

工程名称： 昆明市“十三五”第二批村级光伏电站

编号:ZHJL-LXD-005

致： 鼎晟光伏能源有限公司

昆明市“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目施工部

事由：

进度

内容：

截止今日，贵司施工的光伏点属于滞后阶段，要求施工单位合理组织施工人员进场作业，把滞后的工程量赶超到位，确保顺利如期并网。如期未完成业主要求指标，我方将根据合同及施工管理办法进行考核，望施工单位高度重视。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

李金梁

日期： 2019 年 11 月 27 日

注： 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。