

监理工程师联系单

工程名称：衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-HNGF-LXD-001

致：湖南中程电力工程有限公司

事由：关于前期策划文件及施工过程资料报审事宜

内容：

自监理项目部进驻现场，工程正逐步全面展开，监理项目部曾多次口头要求施工单位报审报验前期资料及施工过程资料，但至今仍未见施工单位任何资料的报审报验，按相关要求，资料要与施工同步进行，为保证 12.30 并网不受影响，现要求有关施工单位按国网 2014 模板尽快提供相应的报审报验资料，资料要一式 6 份，如因资料问题影响并网，相关单位负责，主要报审报验资料如下：

- 1、施工项目部成立文件、项目部组织机构、人员配备、单位资质和人员资质；
- 2、施工分包单位的资质、组织机构和人员资格；
- 3、特殊工种施工人员资质和挖掘机等大型施工机械进场合格证明；
- 4、施工单位的施工组织设计；
- 5、施工技术方案，重大（特殊）施工方案；
- 6、工程质量和安全生产管理制度、专职安全生产管理人员配备情况；
- 7、施工进度计划和施工进度计划的调整；
- 8、施工放线测量成果报审；
- 9、进场材料、构配件、设备报审报验；
- 10、计量器具，检测设备仪器报审；
- 11、三级风险复测单、工程固有风险总清册、三级及以上风险清册报审；
- 12、施工过程资料及其它工程必须报审的资料。

以上资料要求施工单位尽快落实，抓紧报监理项目部审查。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2019 年 12 月 14 日

抄送：业主项目部

注 本表一式___份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存___份。



扫描全能王 创建