



监理延期确认联系单

工程名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目

编号：CZZHJL-01

致：德州普枫新能源有限公司（建设单位）

根据德州普枫新能源有限公司和常州正衡电力工程监理有限公司双方签订的“德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目建设工程委托监理合同”，约定监理期限：2019 年 12 月 01 日至 2020 年 06 月 03 日，截止 2020 年 06 月 03 日 已满足监理期限（天）。自 2020 年 06 月 04 日 始，已进入监理延期阶段。若不同意延期，监理项目部将按照合同约定时间到期后停止监理工作并离场。

请德州普枫新能源有限公司三日内予以确认。

监理项目部：（章）

负责人：

日期：2020 年 06 月 01 日



建设单位意见：

建设单位：（章）

负责人：_____

日期：____ 年 ____ 月 ____ 日