

监理工作联系单

工程名称：安徽丰原明胶公司4.29mw屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-FYMJ-LX004

致：安徽丰原明胶公司4.29mw屋顶分布式光伏发电项目 施工项目部：

事由：关于现阶段施工的质量问题

1、按照EPC总承包合同AC32页，关于2.9.3低压开关柜的第6条仪表，第8条电能质量监测装置的技术要求，对现场低压开关柜进行整改。

针对以上问题请你项目部收到通知后认真对待，造成的后果将由你单位自行承担，待整改完毕应执行“三检”制度方可报监理验收，限期 3日内回复

附件：监理通知单问题清单

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：徐耀生

日期： 年 月 日

注 本表一式_3_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存_1_份。

附件：

监理通知单问题清单

工程名称

安徽丰原明胶公司4.29mw屋顶分布式光伏发电项目

一、现场问题：

低压开关柜



安徽丰原明胶公司4.29mw屋顶分布式光伏发电项目

2020年7月8日

