

监理工作联系单

工程名称：杭州普枫新能源临江物流园 1MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LJPF-LXD-03

致：阳光电源股份有限公司 施工项目部

事由：关于本项目加固施工工艺变更相关事宜

内容：

临江物流园 B2 厂房结构 T 型板加固一处自 2020 年 05 月 28 日施工，未按图纸工艺施工，截止目前，你部未做变更申报，且我监理部已多次口头督促，限你部在 2020 年 06 月 05 日之前尽快申报，附上相关变更手续。

施工部位见附件图。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2020 年 06 月 04 日



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

附件:

