

监理工作联系单

表号: FD-B3

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

编号: ZHJL-LXD-019

主送: 誉海建设工程有限公司施工单位项目部

抄送: 龙源(天津滨海新区)风力发电有限公司业主项目部

主题: 关于更换商混站事宜

内容:

检查发现你单位更换商混站未通知业主、监理,且尚未将新的供应商资质进行报审,现要求你方明日早上8时(3.23日)协同业主单位及监理单位到新的商混站进行考察;并报审砼供应商资质,否则新更换商砼站商砼禁止入场使用;

项目监理部(章): 
总/专业监理工程师: 
日 期: 2021.3.22

本表一式3份,由项目监理部填报,建设单位存1份、项目监理存1份,承包单位存1份。