

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-LXD-003

致： 特变电工新疆新能源股份有限公司 （施工项目部）：

事由：关于南区高压电缆沟回填相关事宜

内容：

经我方监理巡视检查发现，你单位南区高压电缆敷设完成后未及时回填，过路区域电缆沟存在影响厂区交通问题，要求你单位对影响道路通行的电缆沟尽快回填，保证道路正常通行，避免造成不必要纠纷，望贵单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日

期：



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建