

监理工作联系单

工程名称：施耐德电气（厦门）开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LXD-006

致：上海道发能源科技有限公司

抄送：厦门新道光伏科技有限公司

事由：关于进场材料报审事宜

内容：

你单位承建的【施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目】，
监理方在现场已多次催促你单位将进场材料设备报审，你单位迟迟未进行报审，现要求你单
位在 3 日内将进场设备材料质量证明文件上报至监理项目部，否则监理项目部对进场的设备
材料质量不予认可。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师： 王立杰

日期： 2020 年 7 月 14 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。



扫描全能王 创建