

监理工作联系单

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

编号：ZHJL-QZLX-003

致：江苏长江环境科技工程有限公司钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目施工项目部

事由：关于项目整体区域划分事宜

内容：

目前因土地问题可施工区域发生了较大的变动，按照现有平面布置图已知变动区域如下：

- 1、6#已经确定废除，调整位置待定；
- 2、13#调整至 20MW 内替代一期 6#；
- 3、10#只能排布 50 组组件，即 0.518MW；
- 4、16#104 组确定废除，虾塘 75 组、荷塘集体地 46 组全部待定，目前仅剩 135 组可进行安装，即 1.3986MW；
- 5、17#虾塘待定；
- 6、荷塘集体地能否正常施工未可知，直接影响 15#、11#、12#97 组、9#167 组、10#50 组、16#46 组、17#的正常施工，即 14.9184MW。

根据以上内容，目前可施工区域容量仅 37.96532MW。请贵单位于 6 月 4 号前必须给予下述问题书面回复：

- 1、河塘集体地 6 月 4 号起的施工计划及人机料安排
- 2、光伏场区剩余土地交付计划、相应设计变更和施工计划

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2020.6.3

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份，监理项目部存 1 份，施工项目部存 1 份。