

监理工作联系单

工程名称：崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

编号：CZZH-JLLXD-004

致：上海宝冶集团有限公司 项目部

抄送：上海梓今能源科技有限公司 项目部

主题：关于前期施工资料报审事宜

内容：

我方于 2020 年 5 月 25 日已下达编号为 CZZH-JLLXD-001 的监理工作联系单，催促贵公司尽快报审施工前期资料，至今仍有部分资料未进行上报。

现要求贵单位于 2020 年 6 月 2 日前，报送缺少的资料；逾期未报，将对你方采取停工措施。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：2020.06.01

本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。