



# 崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

## 监理工作联系单

NO: CZZH-7101-TY-001

致 上海宝冶集团有限公司施工项目部 (单位):

主题: 关于并网前准备工作事宜

内容:

现阶段项目即将具备并网条件, 为确保项目具备并网条件后顺利并网, 要求贵单位安排相关人员编制并网前试运行方案, 2020年10月30号前报监理及业主项目部进行审批。

项目监理单位 (章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

2020年10月26日