



崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

监理工作联系单

NO: CZZH-7101-WD-002

致 上海宝冶集团有限公司施工项目部 (单位):

主题: 关于前期施工资料报审事宜

内容: 我方于 2020 年 5 月 25 日已下达编号为 CZZH-7101-WD-001 的监理工作联系单, 催促贵公司尽快报审施工前期资料, 至今仍有部分资料未进行上报。

现要求贵单位于 2020 年 6 月 2 日前, 报送缺少的资料。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师: 徐存辉

总监理工程师: 徐德生

2020 年 6 月 1 日