

监理工作联系单

工程名称：新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康2.6MW分布式光伏发电项目 编号：ZJLJL-LXD-001

主送：陕西广易米生态环境工程有限公司

抄送：新乡市杭泰光伏发电有限责任公司

主题：关于项目前期资料及施工防暑事宜

- 1、项目前期资料报审。
- 2、项目工程一切险和施工人员保险底单及工程险底单报审。
- 3、夏季屋面温度高，要科学合理安排施工，避开高温时段，按要求配备防暑食品、饮用水、药品、劳保用品，并做好相应的应急预案。

根据以上情况为了项目顺利开展，望贵公司抓紧将所需要报审的资料报审至监理项目部。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2020年6月5日



本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。