

监理工作联系单

工程名称: 芜湖凯源 3.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: JXM6-ZHJL—001

主送: 浙江华凯电力工程有限公司

抄送: 芜湖凯源光伏发电有限公司

主题: 关于项目开工资料等相关事宜

项目已经开工数日, 并且现场已经开展安装工作, 但你单位还未将开工资料报审。为了保证项目能顺利并网发电, 望你单位及时将开工资料及项目相关资料及时报审至监理项目部。

望贵单位重视!

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:

日期: 2020年6月30日



本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。



扫描全能王 创建