

监理工作联系单

工程名称: 南京国轩新能源有限公司 3.8MW 分布式光伏发电项目 编号: NJGXXNY-851-4-4-1

致: 四川渝庆建安建设工程有限公司 项目部

主题: 关于报审资料相关事宜

内容:

为保证项目有序推进, 监理人员、施工人员等项目现场工作有依据, 尽快提交以下资料:

- 1、前期报审资料需尽快提交监理部审核;
- 2、各物资商家资质等资料需尽快报审;
- 3、支架材料已进场, 望尽快提供支架材料结构图等相关资料。

现要求你方尽快 (2020 年 08 月 30 日前) 提交各类报审资料, 以便于现场工作的开展!

抄送业主方。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

日

期:



注: 本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。