

GFDZJBM07: 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称: 邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目

编 号: JSHMY-ZHJL-LX-20210301

致: 邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目施工项目部

事由: 关于监理人员再次进场开展监理工作事宜

内容: 根据邢台市申曜新能源科技有限公司与常州正衡电力工程监理有限公司 (以下简称“正衡监理”) 签署的建设工程委托监理合同约定, 由正衡监理负责的金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目的监理工作, 现因春节假期结束, 现场施工重新开始。我监理人员将于 2021 年 03 月 01 日起再次进场, 重新对本工程进行监理工作, 现以联系单书面形式报请贵司予以确认。

此

致!

监理项目部 (章):

项目负责人:

日期: 2021 年 03 月 01 日



建设单位意见:

建设单位 (章):

项目负责人:

日 期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

本表一式 肆 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 贰 份。