

监理工作联系单

项目名称：苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号：SKQN-SKMYGF-JLLXD-04

致：协鑫能源工程有限公司苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目：

事由：关于停电时间提前通知事宜

内容：

由于本项目麦芽厂生产工作较繁忙停电困难，要求你单位项目部做好现场施工组织安排，确定好需要停电的时间及停电时长，必须至少提前 10 天书面告知，以便建设单位及早与麦芽厂沟通协调。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：



本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。