

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| SH/T 3903-C.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 监理工作联系单 | 工程名称: 咸阳法士特 4.5MWp<br>屋顶分布式光伏发电项目<br><br>编号: XYFST-CZZH-LXD-001 |
| <p>致: 隆基绿能光伏工程有限公司 (承包单位)</p> <p>事由: <u>关于资料报审及相应会议时间事宜</u></p> <p>内容: 贵单位承建的咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目已进场多日, 现场相应的组织架构及岗位职责, 五图一牌等准备工作已基本结束, 施工相应的支架及施工器具也同样进场。但根据事前控制原则, 贵单位开工前的相应资料还未报审。针对此事现要求你单位在支架安装施工前完善报审事宜, 否则我项目监理部不给予签署开工令, 相应的责任由你单位自行承担</p> <p>另根据工程实际施工需要并结合建设单位的要求, 经与各方沟通确定工程将由监理、业主召开相应的会议, 具体举行会议的时间及要求如下:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、每周五上午 10:00 进行施工现场安全文明施工大检查以及安全周会;</li><li>2、每周六上午 10:00 举行工程例会, 要求总包单位做好周报的编制;</li><li>3、针对现场突发问题, 举行现场专题会, 专题解决处理;</li></ol> <p>以上例会、专题会等参加人员由各单位项目负责人、施工经理、专职安全管理人员等人员参加, 会议纪要由项目监理部组织起草会议纪要并发送各与会单位。以上会议除突发事件不能及时参加的, 其他缺席会议的要及时请假, 否则将按照每次 50 的考核要求进行处罚;</p> <p>抄送: 陕西中地能源开发建设有限公司</p> <div><div><p>单位 常州正绿能光伏工程有限公司</p></div><div><p>负责人 钟永刚</p><p>日期</p></div></div> |         |                                                                 |

