

监理工作联系单

工程名称：中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-LXD-001

致：四川胜邦建筑工程有限公司 中国电建上海能源装备项目部

主题：关于报审资料及施工图等相关事宜

内容：

为有序推进中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目，监理人员、施工人员等项目现场工作有依据，望四川胜邦建筑工程有限公司尽快提交以下资料：

1、前期报审资料需尽快提交监理部审核（开工报审、施工组织总设计、项目划分表、施工总进度计划总包公司人员资质等还未报送监理部。）；

2、各物资商家资质等资料需尽快报审；

3、已复勘完成的屋面，尽快出施工图，便于现场施工开展；

4、施工单位尽快制定出总进度计划，每周再把进度计划细化，细化到每个工序。每周开监理例会对比总进度计划是否存在偏差，若有偏差，制定可执行的纠偏措施；

现要求你方尽快（2020 年 11 月 30 日前）提交各类报审资料等，以便于现场工作的开展！

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日



注：本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。



扫描全能王 创建