

监理工作联系单

工程名称：泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

编号：SYWDX-ZHJL--001

主送：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

抄送：泗阳沃达行新能源有限公司

主题：关于开工报审资料事宜

根据第一监理例会的要求，你单位开工报审资料迟迟未报审，现要求你单位 2020 年 11 月 30 日报业主及监理项目部审核。否则将对你单位进行经济考核。



监理项目部（章）

总监理工程师：徐耀生

日期：2020 年 11 月 26 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建