

监理工作联系单

工程名称：泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

编号：SYWDX-ZHJL--006

主送：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

抄送：泗阳沃达行新能源有限公司

主题：关于预制舱模板，钢筋及预埋件施工事宜

根据 2020 年 11 月 30 日工程进度会议要求，预制舱基础的模板、钢筋、预埋件严格按照图纸设计及规范要求施工，现要求你单位模板加固好、钢筋绑扎好、预埋件调整水平及定位固定好后，进行浇筑混凝土，否则因质量问题造成的一切损失有你单位承担。

监理项目部

总监理工程师：徐耀生

日期：2020 年 11 月 30 日



本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建