

监理工作联系单

工程名称：泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

编号：SYWDX-ZHJL--009

主送：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

抄送：泗阳沃达行新能源有限公司


主题：关于现场光伏区支架基础管桩事宜

监理现场巡视发现部分光伏区管桩出现锤击数偏少的现象，现要求你单位尽快做好桩检，达到设计要求后安装支架，否则因质量问题所造成的一切损失有你单位自行承担。

。

监理项目部（章）

总监理工程师：



日期：2020 年 12 月 2 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建