

监理工作联系单

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

编号：ZHJL-LXD-002

致：浙江阿波溪仑光伏科技有限公司

主题：关于监理服务期延期事宜

尊敬的浙江阿波溪仑光伏科技有限公司领导：你们好！

自 2022、03、26 日向贵司项目部发出是否延长服务期联系单后，我公司一直未收到监理延期合同，延期时间已近 15 日，今日我项目监理部收到公司通知：若今日未收到贵司延期合同确认，将暂停现场监理工作，同时也将撤离项目现场。为保证项目现场监理工作的正常进行，请贵司尽快和我司市场部联系，请业主领导理解为盼。

此致

敬礼！

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师：_____

日



填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。