

监理工作联系单

工程名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：SCYC-LXD-006

致：中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

抄送：宜城市申宜新能源有限公司

江苏伏峰电力科技有限公司

主题：关于节后复工后项目三级进度计划报审相关事宜

内容：

节后项目已进入正常施工阶段，施工单位抓紧时间派资料员进场开展工作，总包单位、施工单位切合现场实际情况，本周（2022.02.27）内需按 2022.06.30 全容量并网节点，提交三级进度计划的报审工作（一级计划：总控制进度计划；二级计划：阶段性工期计划或分部工程计划；三级计划：周计划）。

为确保项目有序进行，总包单位需督促施工单位尽快完成进度计划，以免影响工作计划安排。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。