

JXMB5

监理工作联系单

工程名称：申城宜城流水镇 100WM 农光互补发电项目

编号：SCYC-LXD-001

致：中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司（EPC） 项目部

事由：关于项目前期资料报审事宜

内容：

由于在召开第一次工程例会时（2021 年 01 月 05 日）已确定工程资料版本，截止 2021 年 01 月 10 日已过去 5 日，我监理部仍未收到一份报审资料，现要求总包单位在 3 日内完成项目的前期资料报审（单位资质、项目管理人员、特种作业人员、施工机具、施工人员购买保险证明文件、材料、图纸等）。

另先确定开工日期及现场实际工程概况。

如不能按时提交造成的后果由总包单位自负！

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2021 年 01 月 10 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。