

工作联系单

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZH-C03-001

致：国电南京自动化股份有限公司（施工项目部）

- 主题：1、施工资料及时报审、报验。
- 2、渔塘整治工程和光伏 EPC 工程。
- 3、工序报验单

内容：

- 1、由你单位负责的上海华电崇明绿华 44MWp 渔光互补光伏发电项目整改后的施工资料报审文件还未送到监理部审核，要求你单位整改完成后及时报审。
- 2、渔塘整治工程和光伏 EPC 工程尽快形成纸质文件交接给监理项目部审核。
- 3、工序报验：上道工序完成后未经验收或验收不合格不得进入下道工序施工。

建设单位/监理/施工/设计项目部（章）：

项目负责人：

日期：

李仓全

2021.01.18



注：本表一式四份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。