

监理工作联系单

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-GZLX-010

致：西安西电新能源有限公司项目部

事由：

关于设备运输及箱变基础相关事宜

内容：

1、由于时间紧任务重，为避开交通拥堵时段，要求材料、设备、机械夜间进行运输，总包根据材料、设备、进场进场计划，编制可行性方案。

2、为加快施工进度，风机箱变基础尽快组织施工材料及施工人员进场，要求 11 月底完成 3 台计划先进行吊装的风机箱变基础。

监理单位（章）

总/专业监理工程师：苗宇明

日期：2021 年 11 月 14 日

注 本表一式三份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存一份。