

监理工作联系单

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-GZLX-011

致：西安西电新能源有限公司项目部

事由：

关于风机张拉器具相关事宜

内容：

关于风机张拉器具压力表到场送检检测已在监理例会多次通知你方，目前风机张拉器具已进场，再次通知你单位送检检测。因未送检检测影响吊装及并网发电时间，你方承担全部责任。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2021年11月14日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。