

监理工作联系单

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-GZLX-015

致：西安西电新能源有限公司项目部

事由：

关于 6# 风机塔筒相关事宜

内容：

6# 风机在吊装第五节塔筒时发现第一节与第二节塔筒连接法兰盘处出现 3mm 偏差，经现场核实存在同型号塔筒混装。现要求你单位联系塔筒厂家及风机厂家，核实确认不存在质量问题及安全隐患。（后附图片）

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：肖宇明

日期：2024 年 12 月 7 日

mm 注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。