

监理工作联系单

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-GZLX-004

致：西安西电新能源有限公司项目部

事由：

关于增加风机基础施工管理负责人事宜

内容：

风机基础施工队伍管理力量薄弱，前期出现的诸多管理问题，这里不再赘述，现需增加一名总负责人，加强搅拌站、风机基础施工的整体管控力度。在风机基础垫层浇筑前总负责人必须到位。否则，不得进行下道工序施工。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：苗宇刚

日期：2021年5月26日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。