

上海振华重工（集团）股份有限公司

工程联系单

工程名称：天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp 光伏发电项目

编号：003

施工方：浙江西子联合工程有限公司

致：上海振华重工（集团）股份有限公司

抄送：常州正衡电力工程监理有限公司

因天津此次降雪量大，屋面积雪和爬梯结冰原因，暂时申请停工三至四天！
视具体天气情况而定。

以上请确认。

施工方（章）：
施工方代表：
日期：2021年11月8日

复核意见：

情况属实，同意

施工监理（章）：
监理工程师：司在欣
日期：2021年11月8日

审核意见：

情况属实

业主方（章）：
日期：2021年11月8日

注：本表一式三份，由发包人在收到发包人（施工监理）口头或书面通知后填写，业主方，
施工监理、施工方各一份。



扫描全能王 创建