

监理离场联系单

工程名称：天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp（一期 2WMp）光伏发电项目

编号：编号: GFDZJBM07-TJXM-LXD-02

致：上海振华重工电气有限公司（项目部）

监理项目部接到你方编号：008《工作联系单》通知，要求监理项目于 2022 年 01 月 03 日下午 17.00 时撤离本项目，自 2021 年 11 月 17 日至 2022 年 01 月 03 日下午 17.00 时截止，为监理延期时间，共计 48 天。

自监理项目部撤场之日起，后续施工中出现的施工质量、安全等事宜与《常州正衡电力工程监理有限公司》无任何关系。

请上海振华重工电气有限公司项目负责人三日内予以确认。后续如有监理协调事项请提前 10 天书面联系正衡监理公司市场部负责人，以便协调。

监理项目部：（章）

负责人：_____

日期：2021 年 12 月 30 日

建设单位意见：

同意。

建设单位：（章）

负责人：_____

日期：2021 年 12 月 30 日

