

监理工作联系单

工程名称:江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站(二期)项目

编号: ZHJL-SGEQ-LXD008

致: 中机国际工程设计研究院有限责任公司沙钢项目部

主题: 关于监理通知单闭环等问题的要求

内容: 本项目已部分并网发电, 工程已进入收尾阶段, 现对总包单位做好以下几点要求:

1、对下发的监理通知单抓紧回复闭环。

2、分部、分项的施工资料要抓紧报审。

3、送检的钢筋、混凝土试块、砂浆配合比、粘结胶的检测报告抓紧报审。

以上问题限你方两日内完成, 否则将影响整个项目的竣工验收及资料归档。

项目监理机构(章):

监理工程师: 王明

日期: 2021.7.28

注: 本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。



扫描全能王 创建