

监 理 联 系 单

工程名称：六安航泰 0.8MW（安鑫体育）分布式屋顶光伏发电项目

编号：ZHJL-LXD-003

致：湖州强力电力科技有限公司安鑫体育施工项目部

事由：关于施工进度一事

内容：你单位承包施工的《六安航泰 0.8MW（安鑫体育）分布式屋顶光伏发电项目》：现场的实际进度与计划对照已经严重滞后，现要求你方加快施工进度，合理安排施工流程，增加施工机具，保质保量完成工程任务。

抄送：六安航泰新能源科技有限公司

监理项目部：(章)

总/专业监理工程师：修智刚

日期：2021年06月15日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。