

监理工作联系单

工程名称: 来安县华基新能源有限公司 2.5MW 光伏发电工程项目 编号: JXM6-ZHJL--002

主送: 天津华焰科技有限公司

抄送: 华基新能源有限公司

主题: 关于施工资料及施工蓝图事宜

2021 年 5 月 28 日进场, 2021 年 06 月 02 日正式施工, 到目前为止, 已多次提出施工资料报审及出具有效施工蓝图。你单位已进场数日, 截止现在尚未见到任何报审资料及未出具施工蓝图。现要求你单位在三日内报审前期资料及出具施工蓝图上报监理部。

望贵单位重视!

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:

修智明

日 期:

2021

年

6

月

22

日

本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。