

监理工作联系单

工程名称: 来安县华基新能源有限公司 2.5MW 光伏发电工程项目 编号: JXM6-ZHJL-008

主送: 天津华焰科技有限公司

抄送: 来安县华基新能源有限公司

主题: 关于施工进度事宜

1、由于现场施工人员较少,施工进度缓慢,望你单位合理增加施工人员,提高施工进度。

望贵单位重视!

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 修冬明

日期: 2021年6月31日



本表一式__份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存__份。



扫描全能王 创建