

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYTW-LXD-007

致：黑龙江建华建材有限公司

辽宁恒锦建材有限公司（施工项目部）：

事由：关于你方管桩车辆超载的相关事宜

内容：

项目开工至今，进出场重型货车及施工机械车辆的通行，对进场道造成部分路面破坏，严重影响乡村车辆及本项目施工车辆的通行安全，为避免发生不必要的安全隐患及防止道路损毁，现要求各贵公司管桩车辆不得超载，严格按照项目部业主要求进行装货运输。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日



期：2021年7月19日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建