

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-LXD-019

致：四川浩能新能源有限公司

四川省送变电建设有限责任公司

江苏华源新能源科技有限公司（施工项目部）：

事由：关于施工区域设立交通引导员的相关事宜

内容：

因近期各单位材料设备进场频繁，车辆较多，容易发生车辆阻塞，为了各单位交叉作业更加顺畅，现要求各家单位以月为单位，在现场设立交通引导员，确保现场车辆通行顺畅，由四川浩能 8 月开始设立交通引导员。9 月份开始，由川送及华源以月为单位设里交通引导员，以便项目顺利开展！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：汪子俊

日

期：2021.8.8

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。