

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-LXD-024

致：四川浩能新能源有限公司

江苏华源新能源科技有限公司

四川省送变电建设有限责任公司（施工项目部）

事由：关于施工资料报审相关事宜

内容：

各单位现已进场多日，各项工作已逐步开展，但现场工序报验及施工资料报审工作较为滞后，严重影响工作效率。为确保项目顺利开展，现要求各单位施工时分工序进行报验，并且保证施工资料与现场施工进度同步进行，以便更好地管控施工质量、安全及进度，确保项目安全文明施工！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。