

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-LXD-067

致：四川省送变电建设有限责任公司（施工项目部）：

抄送：肇源通威新能源科技有限公司（项目部）

事由：关于你单位满足并网上报倒排计划相关事宜

内容：

为满足 12 月 5 日-12 月 10 日项目并网需求，现要求你单位根据现场实际情况对现场剩余工作上报倒排计划，对所有剩余工作统计好，并按时间节点排列详细上报至监理及业主项目部，根据计划严格执行，落实到位，采取合理化措施，以确保项目顺利并网，望你单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。