

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-LXD-073

致：四川浩能新能源有限公司（施工项目部）

抄送：肇源通威新能源科技有限公司（项目部）

事由：关于你单位全容量并网相关事宜

内容：


本项目于 2021 年 12 月 27 日完成并网发电任务，根据电力公司要求，光伏区所有电气方阵都需全容量发电；因你单位目前仍未完成全容量发电，电量损失较大；要求你单位加快施工进度，尽快满足全容量发电，若届时未完成全容量发电任务，电力公司将根据电量损失情况进行考核！望你单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日

期：_____



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。