

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-LXD-077

致：四川浩能新能源有限公司（施工项目部）

抄送：肇源通威新能源科技有限公司（项目部）

事由：关于施工现场剩料废料及时清理相关事宜

内容：


近期环保局将进行环保验收，为保证项目环保验收顺利通过，现要求你单位对现场施工区域所有箱体薄膜、绑扎带、泡沫以及其它剩料废料等及时收集清理，保证现场工完料清，确保环保验收顺利进行！若因你单位未及时清理导致环保验收不合格，所产生的罚款由你单位全部承担！望你单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。