

# 监 理 工 作 联 系 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-LXD-078

致：四川浩能新能源有限公司

江苏华源建设工程有限公司（施工项目部）

抄送：肇源通威新能源科技有限公司（项目部）

事由：关于施工现场预验收相关事宜

内容：

为保证项目施工质量，暂定于 2022 年 3 月 25 日对现场进行预验收工作，要求各单位对现场施工未完成工序加快进度，对施工资料抓紧整理上报，确保与现场施工同步，同时对其它涉及完工的准备工作以及相关资料立即完善，确保预验收工作顺利进行。望各单位严格执行，落实到位！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。