

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-LXD-085

致：四川浩能新能源有限公司

江苏华源建设工程有限公司

四川省送变电建设有限责任公司（施工项目部）：

抄送：肇源通威新能源科技有限公司（项目部）

事由：关于各单位现场消缺整改相关事宜

内容：

目前项目已进入延期阶段，各单位消缺整改工作仍在进行，因各单位消缺整改工作较为滞后，延期阶段所产生的监理费用由三家施工单位平摊，现场消缺整改回复工作完成后，延期阶段所产生的监理费用由剩余施工单位承担，望各单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。